

Projektplan

Grovplan

Nr	Aktivitet	Deadline	Ansvarig	Status
1	Leverans hårdvara	1 oktober	Safespring	Beställt och väntar på leverans 1 okt.
2	Bygge och utveckling	1 november	Safespring	Detaljplan finns
3	Testing	1 december	Safespring	
4	Införande	Under december	Anders Nilsson	