

Roadmap

Tiderna och statusen är ungefärliga. Kontakta tjänsteförvaltare om du har frågor.

Test/utveckling (mf-tst-ng-*)

Beskrivning	Mål för införande	Status
Testa & bestäm rätt konfiguration för 3:e Antispam-motorn Rspamd	2023	PoC pågående
DLP - rapportera ifall personnr skickas ut externt	2022Q4	PoC klar
MISP - skapa plugin som drar nytta av vårt MISP-data, samt rapporterar IOC:er	2022Q4	PoC klar
Svenskt språkstöd	2023Q4	klart

Mailfilter-ng prod (mailfilter-ng-*)

Beskrivning	Mål för införande	Status
installera nya logui, samt anpassa	2024Q1	påbörjat
Rapportering av FPs/FNs till Halon (+Rspamd) via SSO/webbservice (CYREN försvann 2023Q1, eXpurgate har sämre stöd för detta (API saknas))	2024 ?	omstart oklart?
Svenskt språkstöd	2024 VT	

Övriga och ännu ej planerade önskemål

Här samlar vi allt som vi uppfattat det finns intresse för men som vi ännu inte hunnit sortera eller detaljplanera. Vissa av dessa punkter är större utvecklingsprojekt, andra är mindre förändringar. Kontakta gärna tjänsteägaren eller tjänsteförvaltaren om du har fler idéer eller om du vill veta mer om någon av dessa punkter.

Beskrivning
DLP - Data Loss Prevention , tex. scanna efter giltiga personnr och rapportera om det skickas ut via epost.
Finns det annan specifik data/information viktig att skydda mot läkage?
Scanna via Sandbox-detonerering?
Bättre stöd för Yara-baserade regler? (hur?)
Migrering av konfiguration för att anpassa oss till framtida Halon-MTA (linux), främst EOD rcpt EOD (once)

Avslutade aktiviteter

Historiska och avslutade punkter, både genomföra eller ej.

Beskrivning	Status
Migrera alla Halon-MTAer och testsystem från gamla IAAS plattformen, samt gör test/utv mer produktionslik (backend ska också clustras) för att allt ska kunna testas innan det rullas in i produktion	Avslutat & genomförd 2022Q1
Initial URL-proxy funktion integrerad, dels statiskt konfigurerbar (URL vitlista/svartlista), dels dynamiskt omskrivning via "reputation" (ZRD uppslag på avsändardomän och ev domännamn i URLer)	Avslutat & genomförd i etapper 2021-2022
Bättre Ratelimiting, dvs kunna sätta tidsbestämd blockering	Avslutat & genomfört 2022Q2

Förbättrad URLproxy (ytterligare reputation-uppslag på URLer)	Avslutat & genomfört 2022Q2
Bättre elastic-loggning via httpbulk() plugin	Avslutat & genomfört 2022Q3
installera Halon TOC (URL-Rewrite) för produktion	Avslutat & genomfört 2023Q3