

Övergripande projektplan

Aktivitet	Period
Förstudie	Maj 19 - juli 19
Utveckling och implementation	Aug 19 - Maj 20
Utbildning och integration	Maj 20 - Juli 20
Överlämning till förvaltning	Aug 20 - Sept 20
Dokumentation	