

Status

Status 12 september 2018

- Projektet har nått målet att utveckla en LIS-adapter för integration mellan LMS och Ladok till HT18. Projektet levererade därmed i tid och långt under budget.
- RKH driftsattes till terminstart och det har fungerat bra.
- Ladok har beslutat om att ta över förvaltningen av LIS-adaptern. Överlämning kommer nu att planeras.
- Utvecklingsdelen av projektet har avslutats.