IAM

15 nov 2016 - 31 dec 2017

projectplace

	Namn	1 jan 2017	1 apr 2017	1 jul 2017	1 okt 2017
●	1) Karta med flöden och tjänster	22 nov - 28 mar 2017			
◆	1.1) Arkitektur utkast 1	7 feb 2017			
◆	1.2) Arkitektur version 1		28 mar 2017		
●	1.3) Kartläggning av vilka processer som ingår	22 nov -			
●	1.4) Kartläggning av vilka tjänster som ingår	22 nov -			
●	1.5) Befintliga tekniker				
●	2) Förväntningar	2 jan 2017 - 3 apr 2017			
●	3) Intressentanalys och -kartläggning	5 dec - 1 mar 2017			
●	4) Omvärldsanalys	5 dec - 1 mar 2017			
●	5) Vision				31 mar 2017 - 6 dec 2017
◆	5.1) Vision utkast 1		31 mar 2017		
◆	5.2) Vsion utkast 2			30 jun 2017	
◆	5.3) Vision utkast 3				29 sep 2017
◆	5.4) Vision slutgiltig version				6 dec 2017
●	6) Slutrapport med vision och arkitektur				- 20 dec 2017