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Arbetssätt framöver



3 FRAMTIDEN ÄR REDAN HÄR

• 11 lärosäten är redan inne

• Nyutveckling mot Lund

• Förändringsbehov 

• Support

• Utbildning



4 ARBETSSÄTT

• Produktägarskap

• Itarativ (agil) utveckling

• Roadmap



5 PRIORITERINGSARBETE

20172016 2018

SUHF:s expertgrupp för 

studieadministrativa frågor 

Processfrågor
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grupp



Produktionssättningar
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8 PRODUKTIONSSÄTTNINGSPLAN HÖSTEN 2017



9 PRODUKTIONSSÄTTNINGSPLAN VÅREN 2018



10

torsdag Kl 05 - Stäng resultatrapportering via Resultatleveransen (driften 

konfigurera bort lärosätet från Resultatleveransen. Görs kl 16.00 

onsdag, slår igenom torsdag morgon kl 5 vid omstart.)

Senast kl 17 - Gamla Ladok produktionsmiljö stängs med hjälp av 

driftcentralen.

fredag Löpande - Gå igenom produktionsmiljö L2, säkerställ att inga öppna 

ärenden, resultatrapporteringar finns

Kl 15 stäng av personnummerbyten i produktionsmiljön för nya Ladok 

(feeds mot gemensam studenttjänst + byten i L3 produktion)

måndag Löpande - Gå igenom produktionsmiljö L2, säkerställ att inga öppna 

ärenden, resultatrapporteringar finns.

Löpande - Kör batchar sista gången

Dag 1 - tisdag Kl 8.30 - stäng gamla Ladok. driftcentral tar backup (1-3 timmar)

Senast kl 16 - kör IKn mot verifieringsmiljön

Dag 2 - onsdag Kl 8.30 - verifiera data i verifieringsmiljön

Kl 16 - stäng produktionsmiljön nya Ladok, kör Ikn mot 

produktionsmiljön

Dag 3 - torsdag Kl 8 - verifiera data

Senast kl 10.25 - beslut om att godkänna produktionssättning

Kl 1030-11 - öppna produktionsmiljön (ta bort läsläge)



Ladok3-projektet



12 RESULTATRÄKNING

2017-08-31

BG	tot,	Fas1 324	000 BG	tot,	Fas2 384	000

Acc	utfall 344	543 Utfall	fas	2 26	382

Riskutfall -20	000

Återsod	BG 0

Återstod	Fas1 0 Återstod	Fas,	2 32	679

Prognos	Fas1 324	543 Prognos	Fas2 383	604

Ladok3-projektet	Resultaträkning	och	prognos



13 FOKUS INOM UTVECKLINGEN

• Förbättringar av befintlig funktionalitet

• Återkoppling från MaH

• Sådant vi valt att vänta med tidigare

• Teknisk stabilitet och prestanda

• Samarbeten och gemensam examen

• Intern programadministration

• Utökat stöd för forskarutbildning



Statistik
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• mah.se 508

mdh.se 379

hb.se 286

hig.se 284

kmh.se 44

uniarts.se 34

rkh.se 16

ths.se 14

kkh.se 6

• mdh.se 5810

mah.se 4557

hig.se 3229

hb.se 3187

rkh.se 187

kmh.se 74

uniarts.se        23

ANSTÄLLDA/STUDENTER
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TREND INKOMNA SUPPORTÄRENDEN FÖRDELAT 

BESTÄLLNINGAR VS INCIDENTER,FRÅGOR OCH 

ÄNDRINGSBEHOV



24 FRÅGESTÄLLNINGAR JUST NU

• LIS

• AL2
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