

Projekt och Aktiviteter

Projekt och Aktiviteter

Samlad information om pågående projekt och aktiviteter.

Sunets projektstyrningsmodell finns beskriven på följande [sida](#).

Projekt/Aktivitet	Beskrivning	Projektledare /Ansvarig	Status
EUDIW	EU Digital Identity Wallet är ett flertal olika projekt inom olika konsortier för att utveckla och testa storskaliga piloter av EUs framtida digitala plånbok inom olika sektorer av samhället.	Fresia Pérez, Leif Johansson, Stefan Liström	Pågående
Sunet Drive	Införadeprojekt kring användning av nextcloud för säker lagring	Richard Freitag	Avvaktar slutrapport
NUTID	Medverkan i Skolverkets projekt om digital identitet för IAM2	Fresia Pérez	Pågående
SunetSäkerhetscenter (SOC)	Etablering av en SOC-tjänst med finansiering från MSB och PTS	Leif Johansson	Pågående
DC Orion	Etablering nytt DC norra Sverige.	Janna Ljung	Pågående
Forskares behov av lagringslösningar för forskningsdata	Projektets syfte är att föreslå en arkitektur för forskares lagring av forskningsdata, inklusive lokala lösningar och gränssnitt gentemot externa lösningar	Ansvarig från Sunet: Valter Nordh	Pågående
1EdTech	Sunet är medlem i IMS Global , en organisation som fokuserar på att ta fram standarder för att underlätta integration mellan olika system och digitala lösningar inom utbildningssektorn.	Wietze de Vries	Pågående
Avslutade projekt			
EDSSI L2	CEF-projekt som ska fortsätta arbetet inom EDSSI samt dessutom bygga lösningar för digitala signaturer baserade på edesign. Målet är även att etablera ett slags "eduroam för campuskort".	Fresia Pérez, Leif Johansson, Stefan Liström	Avslutat
EDSSI	CEF-Projekt som ska bygga en infrastruktur för digital identitet för studentmobilitet (ex Erasmus) baserad på MyAcademicID. Information kommer här när projektet etableras.	Fresia Pérez, Leif Johansson	Avslutad
Textmatchningssystem (plagiatkontroll)	Kravställningsprojekt för en ev. upphandling av ett textmatchningssystem.	Janna Ljung, Sunet	Avslutad
Digital tentamen	Upphandling av tjänst för Digital tentamen	Per Nihlén	Avslutad
LMS-adapter (ny Canvas adapter)	Återimplementering av an LMS/Canvas-adapter	Ulrik Sandgren	Avslutad
MyAcademicID	CEF-Projekt som syftar till att demonstrera en fungerande koppling mellan eIDAS och eduGAIN i syfte att visa på en möjlig lösning för digital identitet för studentmobilitet (ex Erasmus).	Fresia Pérez, Leif Johansson	Avslutad
SeamlessAccess.org (avslutat som projekt)	GEANT-projekt som syftar till att etablera en global tjänst för sk identitetsväljare. Sunet är initiativtagare och ansvarig för utveckling och den tekniska driften.	Leif Johansson	Avslutad
InAcademia.org (avslutat som projekt)	GEANT-tjänst för GDPR-sker verifiering av student-status för användning i bla rabattsystem. Sunet är initiativtagare och ansvarig för den tekniska driften.	Leif Johansson, Jonny Lundin	Avslutad
SwedenConnect (avslutat som projekt)	Samverkan med DIGG kring drift och utveckling av SwedenConnect	Fresia Pérez	Avslutad
Campusnät som Tjänst - CNaaS	Drift, övervakning och support av LAN i samverkan med lärosäten som har behov av denna tjänst.	Per Nihlén	Avslutad
Sunet E-signatur	Etablering av en funktion för e-signatur och arkivsäker validering	Fresia Pérez	Avslutad
Upphandling nätverksutrustning	Upphandling för att säkerställa att kunderna till Sunet Nät drift kan köpa rätt utrustning till campusnäten. Sker inom Sunet Inköpscentral.	Fredrik Persson Jonhed	Avslutad
Upphandling enkät-/frågeverktyg	Upphandling av efterträdare till nuvarande verktyg i tjänsten Sunet Survey.	Fredrik Persson Jonhed	Avslutad
Inköpscentral	Inrättande av inköpscentral vid Sunet för att långsiktigt säkra vår förmåga att sälja tjänster.	Fredrik Persson Jonhed	Avslutad
Sunet Distribuerad Lagring	Projekt som syftar till att etablera en distribuerad lagringstjänst i Sunet	Stefan Liström	Avslutad