Status e-sign

2021 Q1

- Valideringstjänst med valideringsintyg är driftsatt per 11 januari 2021.
- En test version av eduSign som har stöd för signering av multipla dokument kommer inom ett par veckor.
- Se wikisidan för tjänsten eduSign och tjänstens roadmap för fortsatta uppdateringar.

2020 Q4

- Projektet har avslutats och gått över i förvaltning. Slutrapporten till Vinnova har godkänts.
- Vi räknar med att inom några månader hantera stöd för samtidig signering av flera dokument
- Arbete med en ny frontend till eduSign har påbörjats för att möjliggöra nya funktionaliteter, såsom samtidig signering av flera dokument
- Ny valideringstjänst med valideringsintyg ska driftsättas inom kort.
- Avtalsmall är färdig och lärosätena kan och har börjat teckna avtal

2020 Q3

- Utveckling av arkiveringsfunktionalitet för att få ut arkivstämplade dokument pågår och förväntas bli klar i samband med projektavslut 30 september.
- Uppbyggnad av infrastrukturen för stabil tjänst och produktionsmiljö. Nya servrarna levererades vecka 35 och konfigurering pågår.
- Avtalsmall och prismodell har tagits fram.
- Instrumentering, övervakning och överlämning till drift pågår och förväntas bli klart under september.
- Utveckling av REST-tjänst pågår och väntas bli klar vecka 37.

2020 Q2

- Valideringstjänst är etablerad per 26 juni 2020 under länken https://validator.edusign.sunet.se/sigval/main
- Central teknisk infrastruktur för e-signering eduSign släpptes i en första version 1 maj, https://edusign.sunet.se
- Vidareutveckling av valideringstjänsten med stöd för valideringsintyg pågår, för arkiveringsstöd av underskrivna dokument.
- Vidareuteckling av eduSign för att tillgodose inkomna förslag
- Integrations API som webservice är under utveckling. Java integrations API som open source är färdig.
- Docker-container för att påbörja egna instanser hos lärosätena är klar.
- Arbete med att ta fram avtal och prismodell för etablering av eduSign tjänst pågår.
- Instrumentering, övervakning och överlämning till drift påbörjat.

2020 Q1

- Infrastrukturen för e-signeringstjänsten etableras i Sunets datacenter.
- Nytt utseendet för tjänsten och signeringssidan tas fram.
- Förberedelse för framtida integrations API pågår.
- Paketering av e-tjänst som Docker-container påbörjad.

2019

- Projektet har sökt och fått finansiering från Vinnova. Detta betyder att vi kommer kunna utveckla både underskriftstjänst och valideringstjänst.
- Gränssnitt som lärosätens kan börja testa mot samt designbeskrivning har levererats till referensgruppen.
- Inhämtning och analys av återkoppling pågår.
- Arbetet med integrations-API:et för underskrift finns nu att följa på Github. Har skickats ut till referensgruppen.
- Vi söker efter konkreta verksamhetsdrivna användningsfall att provtrycka upplägget på.

Webinars

Webinar 3 april 2020: https://play.sunet.se/media/Sunet+e-signering+3+april+2020/0_jb7sptbw/

Presentation: https://docs.google.com/presentation/d/16PYu-4R9f9-Ejro5VKylSRX-4d0VQLm68G48KDQ8oaw/edit?usp=sharing